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ASPECTOS 
PRINCIPALES

El proyecto que busca extender por 30 años más la vida operacional de Minera Centinela 
avanza sostenidamente desde el inicio de su construcción. 

Las imágenes de este nuevo reporte corresponden al cierre del tercer periodo del 2025 (Q3) y 
muestran hitos clave en la obra, reflejando el progreso en terreno y la consolidación de sus 
principales frentes de trabajo como el rajo autónomo Esperanza Sur, la edificación de una 
nueva planta concentradora, la instalación de una tubería de impulsión de agua de mar desde 
el Muelle Esperanza т en la comuna de Michilla т y la construcción de un nuevo Depósito de 
Relaves Espesados (DRE).

Fiel al compromiso ambiental de Antofagasta Minerals, la extensión de Centinela continuará 
operando con 100% de agua de mar sin desalar y energía proveniente exclusivamente de 
fuentes renovables. Asimismo, mantendrá la tecnología de depósitos de relaves espesados, 
optimizando el uso del agua en todas las etapas del proceso.

En este reporte ya es posible apreciar la instalación de la tecnología HPGR (High Pressure 
Grinding Rolls) y motores GMD (Gearless Mill Drive), entre otras innovaciones que fueron 
incorporadas para sumarse a la estrategia corporativa de eficiencia energética y desempeño 
operacional en Minera Centinela.

Durante este periodo, también se han fortalecido las iniciativas de inversión social en la 
Región de Antofagasta. Entre ellas destacan programas de becas, proyectos de conservación 
patrimonial, obras de infraestructura local, capacitación laboral y apoyo al desarrollo de 
proveedores regionales, iniciativas que aportan valor y mejoran la calidad de vida de las 
comunidades vecinas.

Este reporte del avance (julio a septiembre de 2025) cuenta además con algunas 
comparativas de periodo anterior y reflejan un proyecto que progresa de manera sólida, 
alineado con los altos estándares de excelencia que caracterizan a Antofagasta Minerals.



SEGURIDAD Y SALUD

˲̧̥̖̤̔̒̚̚̕̕  Ю˴̦̒̚̕ ̥̦ ˴̠̣̫̒Β̟Я 
agosto 2025 

Charla de seguridad en obras submarinas
septiembre 2025 

Durante el Q3 se realizarondiversascampañas de seguridady salud ocupacional en
terreno organizadas por Mutual de Seguridad y las empresas colaboradoras.
Continúan sistemáticamente las charlas de seguridad diarias y reuniones de 
planificación e identificación  de riesgos en todos los frentes de trabajo. 

Identificación de tareas críticas con SK - TNT
septiembre 2025 

COMPROMETIDOS CON



Rajo Esperanza Sur 
septiembre 2025  

  

EQUIPOS Y  
DESARROLLO 
MINA 
Al cierre de este periodo, la ampliación de 
Esperanza Sur alcanzó 23 millones de 
toneladas acumuladas de movimiento de 
tierra y el 100% de los equipos mina 
armados y operativos en el rajo.
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Muro TEM (Tierra Estabilizada Mecánicamente) 
 septiembre 2025  
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MANEJO DE 
MATERIALES
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Muro TEM y Chancador Primario
septiembre 2025  

Chancador Primario
 junio 2025  

  

Terminó el montaje de las columnas del primer 
nivel del chancador primario y comenzaron los 
montajes del segundo nivel del edificio y la tolva 
de compensación. También se instaló la sala 
eléctrica.
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Cruce Ruta  233 
septiembre 2025

  

Correa Overland 
junio 2025  

  

Correa Overland 
septiembre 2025  

  

Se inició la instalación de polines de 
los 6,1 km de la correa overland.



Montaje Stacker
septiembre 2025
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Stacker  Acopio de Gruesos 
Septiembre 2025

Inició la instalación de cepas y galería 
del stacker para acopio de gruesos. 


